

Resumen fases sometidas a licitación:

PROYECTO	FASE	MUNICIPIO	LONGITUD Metros lineales	PPTO BASE LICITACIÓN	ESTIMACIÓN GASTOS COMPLEMENTARIOS			PPTO TOTAL
					Materiales (Sin IVA)	AATT/SyS	Redacción proyectos	
CR-080-15-CS	1	NUEVO BAZTÁN / VILLAR DEL OLMO	3.263 ml	1.328.362€	22.400€	23.660 €	1.338€	1.375.760€
CR-082-15-CS	3	VILLAR DEL OLMO	5.223 ml	1.619.965€	55.600€	23.660 €	1.338 €	1.700.563€
CR-089-15-CS	10	NUEVO BAZTÁN	3.133 ml	1.129.435€	48.200 €	23.660 €	1.338 €	1.202.633€
CR-090-15-CS	11	NUEVO BAZTÁN	3.658 ml	1.226.074€	47.800 €	23.660€	1.338 €	1.298.872€
CR-091-15-CS	12	NUEVO BAZTÁN	4.676 ml	1.398.022€	23.800 €	23.660 €	1.338€	1.446.820€
CR-092-15-CS	13	NUEVO BAZTÁN	4.629ml	1.365.581€	24.200 €	23.660€	1.338, €	1.414.779€
LICITACIÓN TOTAL			24.585ml	8.067.441 €	222.000 €	141.960€	8.030€	8.439.431€

Resultado de las licitaciones:

FASE	ESTADO	ADJUDICATARIO	Precio Base licitación (PBL)	IMPORTE ADJUDICACIÓN	BAJA ADJUDICACIÓN	ESTIMACIÓN GASTOS COMPLEMENTARIOS	PPTO TOTAL (PBL + gastos complementarios)	PRESUPUESTO ESTIMADO DE EJECUCION	PPTO TOTAL/PE
1	Adjudicado	ULLASTRES SA	1.328.362€	560.000€	58%	47.398€	1.375.761	607.398	-56%
3	Firmado Contrato	ACSA OBRAS	1.619.965€	697.395€	57%	80.598€	1.700.564	777.994	-54%
12	Adjudicado	FCC AQUALIA SA	1.398.022€	602.230€	57%	73.198€	1.471.221	675.429	-54%
13	Firmado Contrato	FCC AQUALIA SA	1.365.581€	585.800€	57%	72.798€	1.438.380	658.599	-54%
10	Firmado Contrato	ACSA OBRAS	1.129.435€	481.704€	57%	48.798€	1.178.234	530.503	-55%
11	Firmado Contrato	COBRA	1.226.075€	523.300€	57%	49.198€	1.275.273	572.499	-55%
			8.067.441€			371.991€	8.439.432	3.822.421	

- Antes de la licitación: 8,4 M€. Previsión de ejecución: +/- 3,8M€
- Duración de cada fase de la obra: 8 meses.
- Iniciada la obra de la fase 3. Es previsible que a finales de noviembre, comiencen más obras.