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RESUMEN GENERAL

El presente Informe sobre el Posibles Mejoras Infraestructurales en la
Urbanizacion EUROVILLAS es continuacion del Informe sobre el Estado Actual
de las Infraestructuras de la Urbanizacion Eurovillas y pretende coadyuvar a la
resolucion de los importantes déficit detectados, proponiendo determinadas
acciones, mayoritariamente de reurbanizacion, procurando una aproximacion a su
diseno, dimensionamiento y valoracion.

Las inversiones de estas propuestas de Reurbanizacion se resumen en:

Zanjeado 725
Viario 200
Abastecimiento 1.775
Saneamiento 335
Electricidad 515

Alumbrado 405
Gas 430
Telefonia 350
TOTAL 4.735

Sin embargo, esta importante inversion tiene, dadas las magnitudes de Eurovillas,
unas repercusiones razonablemente bajas: 800 pta/m’suelo o 1,2 Mpta/viv.

El proceso subsiguiente se iniciaria con la redaccion de un Proyecto de
Urbanizacion unico (para optimizar coordinacion y compatibilizaciones entre
servicios subterrdaneos), con un plazo de 4-6 meses, que previsiblemente
minoraria las cuantias anteriores y que propondria el Faseado de las diversas
actuaciones.

Posteriormente se ejecutarian las Obras, con un plazo de 12-14 meses, en cuyo
Plan previo se concretaria el Faseado que minorase, en lo posible, las afecciones
a los habitantes de Eurovillas.

Con ello obtendra Eurovillas los niveles de calidad de servicios que demandan
actualmente las urbanizaciones de baja densidad del entorno madrilerio.
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0. INTRODUCCION

Los presentes estudios pretender ser una reflexidn sobre el actual estado
infraestructural de la Urbanizacién EUROVILLAS, procurando analizar y
diagnosticar su estado actual y plantear propuestas tendentes a resolver
los déficit y conflictos detectados.

Con objeto de facilitar la utilizaciéon de los estudios, éstos se han dividido en
2 Informes, l6gicamente referidos a los citados aspectos de estado actual y
propuestas, para permitir una mas facil comparacion de sus contenidos
textuales y, sobre todo, gréaficos. Los documentos se han editado en tamafo
A3, para evitar el doblado de los numerosos Planos, todos ellos a este

tamano.

Se ha procurado que los documentos, de caracter eminentemente técnico e
infraestructural, sean intencionadamente sintéticos, también con objeto de
facilitar su utilidad, huyendo de mayores detalles, sobre todo considerando la
elevada magnitud de Eurovillas (no sélo por su extension sino también por
los problemas que comporta).

Es de justicia destacar el agradecimiento a las colaboraciones prestadas por
todos los interlocutores consultados: en la Consejeria de Obras Publicas,
Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid, en los
Ayuntamientos de Nuevo Baztan y de Villar del Olmo, en las diversas
entidades responsables de los servicios (Canal de Isabel Il, Unién Fenosa,
Gas Natural, Telefénica, etc) y en la Entidad de Conservacion de
Eurovillas ECE.

Informe sobre Posibles Mejoras Infraestructurales en la Urbanizacién EUROVILLAS (municipios de Nuevo Baztan y Villar del Olmo)
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La Urbanizaciéon Eurovillas, por su particularidad de afectar a mas de un
municipio (los de Nuevo Baztan y de Villar del OImo), tiene como
Administraciéon Urbanistica actuante a la Consejeria de Obras Publicas,
Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid.

La Direccion General de Urbanismo y Planificacion Regional de |a citada
Consejeria, consciente de ello y de los progresivos conflictos urbanisticos y
urbanizadores que ha comportado y comporta el desarrollo de Eurovillas, ha
acometido los presentes Estudios sobre las Infraestructuras de
Urbanizacién, tanto en relacion a su estado actual como a sus posibilidades
de implementacion, con objeto de enmarcar los problemas que,
genéricamente, cabria calificar de relacionados con la ingenieria civil de
urbanizacion. En ello se centran los presentes Estudios, articulados en dos
Informes:

e Informe sobre el Estado Actual de las Infraestructuras de la
Urbanizacion EUROVILLAS

e Informe sobre Posibles Mejoras Infraestructurales en la
Urbanizacion EUROVILLAS X

Este documento se refiere al Segundo Informe, eminentemente propositivo
y tendente a resolver los importantes déficit detectados en el citado Primer
Informe.

Como introduccion genérica al presente Informe, seguidamente se indican

algunas caracteristicas principales de la Urbanizacién EUROVILLAS:
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informe sobre Posibles Mejoras Infraestructurales en la Urbanizacién EUROVILLAS (municipios de Nuevo Baztah y Villar del Olmo)

Caracteristicas de la Urbanizacion EUROVILLAS

Superficie

Total 583 ' Ha

Parcela media 1.000 2 m?
Parcelas

Totales 3.920 parcelas

Ocupadas 2.527 ° viviendas
Densidad bruta (futura) 6,5 viv/Ha
Habitantes

Permanentes actuales 4100 hab

Estacionales actuales 3.400 hab

Maximos actuales 7.500 hab

Maximos futuros 14.000 * hab
Viario

Longitud 72 ° km

Superficie 910.000 ® m2 (15 %)

Por dltimo y también con caracter introductorio, se reproduce el diagnéstico
resumen de la situacion actual del citado Informe sobre el Estado Actual
de las Infraestructuras de la Urbanizacién Eurovillas:
e ]
VIARIO
e Trazados generalmente aceptables, aunque con algunas
pendientes excesivamente elevadas, y buen estado de las
calzadas, si se exceptuan algunos tramos minoritarios.
o Por su parte, el estado del acerado es algo mas conflictivo,
principalmente por su mayoritaria carencia, aunque en

! Segtin los datos de uso frecuente, la superficie de la Urbanizacion es de 600 Ha, pero la
Elanimetracién real ha resultado con esta ligera diferencia

Las parcelas mayores son de unos 2.000 m2 y las menores, bungalows de 300 m2
® Dos terceras partes de las totales
* Considerando una ocupacion media de 3,5 hab/viv, algo elevada para las pautas
actuales de composicién, pero que se ha adoptado del lado de la seguridad, sobre todo
dado el caracter estacional actual de gran parte de las utilizaciones
5 Aunque las caracteristicas facilitadas por la ECE de Eurovillas indican 94 km, las
mediciones efectuadas en los Perfiles Longitudinales de Viario suman sélo 72 km

Informe sobre Posibles Mejoras Infraestructurales en la Urbanizacién EUROVILLAS (municipios de Nuevo Baztan y Villar del Olmo)

urbanizaciones de baja densidad, como Eurovillas, cabe
plantearse la inexistencia (o minimizaciéon) de aceras, por el
escaso trafico peatonal que en ellas se produce.

ABASTECIMIENTO

o Aduccidén correcta, pero red de distribuciéon deficiente, por

sus bajas garantias sanitarias, su minima compatibilizacién con el
saneamiento, sus inaceptables trazas interiores a parcelas, sus
evidentes infradimensiones, sus problemas de presidn, etc.

e La red actual seria deseable que, con pequefas
complementaciones, se reconvirtiese en una futura red de riego.

SANEAMIENTO

* La red de saneamiento debe calificarse de muy deficiente, por
sus bajas garantias sanitarias, su minima compatibilizacién con el
abastecimiento, su grave afeccion contaminante potencial a la
potabilidad de éste, sus indebidas trazas interiores a parcelas,
sus previsibles infradimensiones, su multiplicidad de bombeos,
etc, sin entrar en aspectos depurativos, que seran resueltos a
medio plazo por el futuro Sistema territorial del CYII.

ELECTRICIDAD

e La infraestructura de electricidad es parcialmente inadecuada,
precisando cierta implementacion en sus redes de Media
Tension y Centros de Transformacioén y la renovacién casi
total de las redes de Baja Tension.

&MFRAES‘I’RUGTUM DE SERVICIOS BASIGOS SL

® Medicién aproximada
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ALUMBRADO PUBLICO
e El alumbrado publico es parcialmente insuficiente, debiendo
adecuarse unas dos terceras partes del alumbrado actual a los

niveles de las zonas con iluminacién correcta.

GAS
e Como infraestructura canalizada no existe, pareciendo deseable
su implantacién, sobre todo si se emprenden tareas de

reurbanizacion.

TELEFONIA
e Tampoco existen canalizaciones telefénicas, salvo de enlace

entre la Central y otroa ambitos, siendo deseable su total

implantacién.

Remitiendo al citado Informe sobre el Estado Actual de Ilas
Infraestructuras de la Urbanizaciéon Eurovillas, para el detallamiento de
los aspectos de diagnostico, en los proximos Apartados se concretan y
valoran las propuestas estimadas convenientes para paliar los importantes

déficit existentes.
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1. CRITERIOS DESEABLES DE URBANIZACION

Ciertamente, puede ser cuestionable plantear Propuestas de Mejora en una
Urbanizacién consolidada, como es el caso de Eurovillas, dados los

elevados costes que han de comportar.

Los usuarios de la Urbanizacién disponen de todos los servicios
indispensables y, por tanto, es preciso acudir a conceptos cualitativos para

justificar la necesidad de tales mejoras.

De hecho, si se asumen los desfavorables diagndsticos resultantes del
complementario Informe sobre el Estado Actual de las Infraestructuras

de Eurovillas, al que se remite, tales dudas deberian disiparse.

Las empresas responsables de los servicos, cuando las hay, o no “penetran
en el interior” de Eurovillas (Canal de Isabel I, Unién Fenosa), o0 mantienen

los servicios en estado insuficiente.

Parece evidente que, si se quiere disfrutar de los diferentes servicio de una
urbanizacion, éstos deben tener las garantias y calidades exigibles a los
niveles (técnicos y funcionales) demandables en la actualidad para

urbanizaciones con niveles econdmicos similares al de Eurovillas.

Sera preciso cumplir la Normativas actuales de cada compafiia de servicios
y, en los casos en que aquéllas no existan, procurar unas calidades

equivalentes.

Las calidades de estos servicos, relacionadas con la salubridad, seguridad,

confort, etc, de los usuarios a veces se ignoran, por falsa economia, pues
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incluso los menores costes de mantenimiento de las infraestructuras de

calidad pueden amortizar, a medio 0 largo plazo, las inversiones realizadas.

De cualquier forma, el presente Informe pretende poner en orden los
multiples conflictos actuales, derivados del descontrol y carencia de
planificacion infraestructural con el que se ha desarrollado el largo y

controvertido proceso urbanizador de Eurovillas.

En las Propuestas del Capitulo siguiente se ha procurado, dentro del
objetivo prihcipal de alcanzar los niveles de calidad deseables (o incluso

exigibles), buscar las posibles minoraciones de las inversiones.

Al respecto, es preciso destacar que las valoraciones han de entenderse
como tales, dado el nivel de concrecion de los andlisis, y por tanto sujetas a
posibles desviaciones, que no podran concretarse hasta que se realicen los
preceptivos Proyectos de Urbanizacién, con sus correspondientes

Presupuestos detallados.

No obstante, se considera que, para los presentes niveles de decision, las
determinaciones técnicas y econdmicas del presente Informe son

suficientemente ajustadas.

&’INFRAESTRUCTE}BM DE SERVICIOS BASICOS SL
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2. PROPUESTAS DE REURBANIZACION y VALORACION
2.1. GENERAL

Seguidamente se concretan razonablemente, en funcién del nivel de detalle
de los andlisis realizados, las PROPUESTAS relativas a cada una de las
adoptado:  viario,

infraestructuras, en el orden comunmente

abastecimiento, saneamiento, electricidad, alumbrado, gas y telefonia.

Las determinaciones procuran ser sintéticas y eminentemente de caracter
urbanizador, obviando consideraciones urbanisticas (que todo proceso
urbanizador ha de asumir) y centrandose en la resolucion de los déficit
detectados, en funcion de las calidades y niveles de servicio deseables para
urbanizaciones con las caracteristicas socioeconomicas, ambientales y

urbanisticas que tiene (o deberia tener) Eurovillas.

Los Planos del Informe se ordenan con un primer digito, segun cada
Infraestructura (1 General, 2 Viario, 3 Abastecimiento, 4 Saneamiento, 5
Electricidad, 6 Alumbrado Publico, 7 Gas y 8 Telefonia), orden que se
mantiene incluso aunque no existan planos de alguna infraestructura (como
es el caso del Viario, de la Electricidad o del Alumbrado Publico). Tras este
primer digito llevan, como segundo, una P (de Propuesta), para diferenciarlos
de los parecidos Planos del citado y previo Informe sobre el Estado Actual

de las Infraestructuras de la Urbanizacién Eurovillas.

Por otra parte y dentro del caracter general de este Apartado, antes de
analizar cada una de las Infraestructuras de urbanizacioén, conviene hacer
mencién a una particularidad de Eurovillas, de evidente incidencia en las

valoraciones posteriores, como es el subsuelo de todo el &mbito.

&INFRAESTEUCT@]B&S DE SERVICIOS BASIGOS SL
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En efecto, el sustrato de gran parte de la denominada Meseta suroriental
madrilefa y de la préactica totalidad de la urbanizacion es calizo y
practicamente no ripable, no excavable con maquinaria convencional (por

ejemplo con retroescavadora).

Como puede observarse en cualquier cortada del terreno, tras la logica capa
vegetal, de 20-30 cm, se encuentra roca caliza (incluso aflorante en algunos
puntos) que para su excavacion precisa, al menos, martillos percutores, los
comunmente denominados pica-pica, por ejemplo instalados en la punta de

una retroescavadora.

Su incidencia en la apertura de zanjas, precisas para las diversas
implantaciones que se proponen, obligan a considerar una primera partida

que se denominara de Apertura de Zanjas.

Dado que las zanjas seran comunes a la mayoria de los nuevos servicios
que se implanten , adecuadamente compatibilizados, puede considerarse
que quien condicionara la profundidad sera el saneamiento. Dada la
carencia de sotanos cabe adoptar una profundidad media de 2 m, y una
anchura para dicha compatibilizacién de 1,5 m. Asimismo en la acera
contraria podran discurrir otros servicios, no tan profundos, en una zanja de

1x1m.

Por tanto la superficie de zanja, por metro lineal de viario sera de 4 m2 y
para una longitud total del viario 72 km el volumen correspondiente resulta
del orden de 290.000 m3.

Considerando un precio unitario para este tipo de excavaciones especiales,
refrendado por la practica, de 2.500 pta/m3, el coste de EC ” de Apertura de

Zanjas generales es de [725 Mptal °.

” Cuando se indica EC significa Ejecucién por Contrata sin IVA.
® En este Informe, los costes de los principales capitulos o partidas se enmarcan con
doble recuadro y negrita y los secundarios con recuadro simple y sin negrita

B wrraestructuras be servicios Basicos sL
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2.2. VIARIO

Segtn se indicé en el diagnoéstico, el estado de las calzadas es bastante
adecuado y las posibles mejoras semipuntuales cabe englobarias en las
razonables mayoraciones que, del lado de la seguridad, se consideran en las

restantes partidas reurbanizadoras.

Asimismo, las necesidades de cruces bajo calzada igualmente se consideran

en cada uno de los costes de las infraestructuras a implantar.

Por su parte, respecto a la conveniencia de mayorar acerados en los d&mbitos
de mayor utilizacién peatonal, parece arriesgado determinar la superficie
afectable, pudiendo adoptarse un precio uhitario de acera (con tratamiento
blando y encauzamiento de aguas pluviales) del orden de 2.000 pta/m2.

La superficie de acera puede estimarse en 4 x 74.000 = 300.000 m2, con lo
que considerando una afeccion del 33 %, resultarian 100.000 m2 que, con el

precio anterior supondria un coste de 200 MEtai de Ejecucion Contrata (sin
IVA).

2.3. ABASTECIMIENTO

Segun ya se comentoé en el anterior Informe sobre el Estado Actual de las
Infraestructuras de la Urbanizacion Eurovillas, el Canal de Isabel Il
redactdé, en 6/95, el Anteproyecto de Red de Distribucion de la
Urbanizacion Eurovillas, cuyo contenido principal se incluye en el Anejo 1.
Justificaciones de las Valoraciones del presente Informe. Asimismo, la red
principal se indica en el Plano 3P.1. Propuesta de Sistema General de

Abastecimiento °.

El Presupuesto del citado Anteproyecto del CYIl era de 1.557 Mpta de EC,

que actualizado al 2.000 '° equivale a [1.775 Mpta| de Ejecucién Contrata

(sin IVA).

® Como se ha indicado, los Planos de este Informe, después del primer digito,
correspondiente a cada una de las Infraestructuras de urbanizacion, llevan la letra P, para
indicar su caracter de Propuesta, para diferenciarlos de los “parecidos” Planos del otro
Informe de Diagnéstico de la Situacién Actual.

'% Factor de Actualizacién de 1,14.
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2.4. SANEAMIENTO

A esta infraestructura es a la que, tanto por sus condicionantes altimetricos,
como por carecer (en ambitos intraurbanos) de la ayuda de empresas
especificas planificadoras "', se ha prestado mayor detalle en los andlisis

propositivos.

En el anterior Informe sobre el Estado Actual de las Infraestructuras de
la Urbanizacién Eurovillas, concretamente en su Apartado 3.2., ya se hizp
referencia a las importantes tareas previas a la obtencién de los Perfiles
Longitudinales de todo el viario, con altimetria cada metro, segun se refleja

en la familia de 141 Planos 2.2. de dicho Informe.

‘Aparte de para analizar la clinometria del viario actual, el motivo principal de
dichas tareas fue conocer las lineas de drenaje que comportaba dicho viario,

como condicionante de las redes de saneamiento a proponer.

Inicialmente se obtuvo la delimitacion de Subcuencas Vertientes (Plano
4P.2) a adoptar, practicamente coincidentes con las naturales, salvo
pequefios tramos en contrapendiente moderada, precisos para buscar la
optimizacion de la deseable convergencia de las trazas.

Posteriormente se disefio la Propuesta de Sistema General de
Saneamiento (Plano 4P.3) e incluso la Propuesta de Red (total) de
Saneamiento (Plano 4P.4), respondiendo a la filosofia de procurar un unico

‘bombeo, en el vértice suroccidental de la urbanizacion 2 haciendo

1 Como en otras es el caso del Canal de Isabel Il, Unién Fenosa, Gas Natural, Telefénica,
etc.
'2 Punto mas bajo de Eurovillas.
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converger hacia éste y hacia el otro punto bajo de la vertiente oriental ™,

todos los vertidos de las subcuencas parciales, mediante los

correspondientes Emisario Interceptores de Margen.

Redundando en ello, y haciendo referencia a la red de fecales, dada la
deseable inexistencia de bombeos, el principal criterio adoptado fue el de
procurar la convergencia de los vertidos occidentales hacia los orientales,
dado que en esta cuenca se va a implantar el Sistema de Emisario y
Depuradora intermunicipal para Olmeda de las Fuentes, Nuevo Baztan y

Villar del Olmo (y, I6gica y principalmente, para Eurovillas), a explotar por el
CYII, segtn se refleja en el Plano 4P.1. Propuesta de Sistema Territorial

de Saneamiento.

No obstante, la morfologia de barrancos pseudoparalelos meridionales
dificulta la traza del posible Emisario por gravedad, pues resultaria irrentable
por sus costes de implantacién, sus dificultades de explotacion y sus

impactos ambientales.

Por tanto, se plantea la solucién de converger todos los vertidos
occidentales en el vértice suroeste de Eurovillas, desde donde se realizara
un unico bombeo, hasta superar la divisoria y descender, por gravedad, a

los sistemas orientales.

Los diversos Colectores Primarios de esta subcuenca Oeste se interceptaran
con otro Colector Perimetral, cuyos condicionantes altimétricos obligaran a
que discurra parcialmente fuera del &mbito de Eurovillas, hasta converger en
el citado veértice SW, donde conectaran con los de la subcuenca

suroccidental y se bombearan conjuntamente hasta la divisoria.

'3 Donde se ubica la actual Depuradora
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Por su parte, las subcuencas orientales podran verter individual o
conjuntamente él futuro Emisario, en funcién de la relacién de costes entre la
alternativa de un Colector Perimetral o las diversas prolongaciones de los
respectivos Colectores Primarios, en ambos casos hasta el Emisario

General.

Por su parte, el desagie de los caudales pluviales se propone que se
realice, como en la -actualidad, en superficie, pero con una mayor

ordenacion.

Plantear la subterraneizacion de los ingentes caudales que se acumulan en
las 600 Ha de Eurovillas seria enormemente costoso y casi prohibitivo por los

condicionates del subsuelo y de la altimetria analizada.

Por lo tanto, seré preciso encauzar por las aceras/cunetas dichos caudales,.

pero resolviendo determinados puntos bajos, no coincidentes con cruces
viarios, en los que sera preciso canalizar tramos parciales, con inevitable

afeccién a algunos limites de parcelas.

&IHFRAESTRUGTUEM DE SERVICIOS BASICOS SL
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Tras el detallamiento de las propuestas de esta infraestructura, es preciso
estimar su valoracion. Dado que las redes propuestas son exclusivamente de
fecales y en funciéon de su reparto en dos vertientes y de las pendientes
existentes en el viario, parece suficiente adoptar una dimension media de 30
cm de diametro y una longitud, mayorando la del viario (por los Colectores

Interceptores Perimetrales), hasta 80 km.

Para estas caracteristicas y adoptando, como material de las tuberias,
hormigén en masa con junta eldstica y pozos de registro cada 60 m 4, puede
estimarse un precio unitario global de 30.000 pta/m, del lado de la seguridad

16

Por tanto, la implantacion de esta red es valorable en 80 x 30 = 240 Mpta,
pero se mayora en un 40 % para considerar la incidencia del bombeo, de la
resolucién de los problemas puntuales de pluviales, el encauzamiento de

éstas por las aceras, etc, resultando finalmente un coste de 335 Mptal de

Ejecucion Contrata (sin IVA).

" Interdistancia éptima pues coincide con las futuras acometidas cada 2/4 parcelas.
Sujeto a posibles distorsiones de importancia, dada la incidencia que las
_profundidades, pozos de resalto, etc, tienen en él.
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2.8. TELEFONIA

Los Servicios Técnicos de Telefénica correspondientes a esta zona, con los
que se ha estado l6gicamente en contacto, han elaborado un predisefio de la
Red de Canalizaciones, segun se refleja en el Plano 8P.1 Propuesta de
Red de Canalizaciones.

Se propone una Red de Canalizaciones Principales (prismas de 6 conductos
@ 11 cm),con cdmaras, de la que derivan las de Distribucion (prismas de 4
conductos @ 11 cm), con arquetas, y de éstas las Redes de Dispersion,
acometidas de abonado, (prismas de & 6,3 cm) que, partiendo de armarios
de distribucion de acometidas, uniran las arquetas tipo M, que se montaran
cada 2/4 parcela y seran las tomas individuales de telefonia.

El detalle de su prevaloracion se incluye en el citado Anejo 1.
Justificaciones de las Valoraciones del presente Informe, resultando un

coste total de [350 Mptal de Ejecucién Contrata (sin IVA).

Informe sobre Posibles Mejoras Infraestructurales en la Urbanizacién EUROVILLAS (municipios de Nuevo Baztan y Villar del Olmo)
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2.9. RESUMEN GENERAL DE LOS COSTES DE REURBANIZACION

Seguidamente se reproducen las estimaciones de los costes (de Ejecucién
por Contrata sin IVA) de cada uno de los Apartados precedentes:

COSTES DE REURBANIZACION (Mpta)
Excavacion de Zanjas 725
Viario 200
Abastecimiento 1.775
Saneamiento 3356
Electricidad 515
Alumbrado Publico 405
Gas 430
Telefonia 350
TOTAL 4.735
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2.7. GAS

Para el analizar las posibilidades de implantacion de esta infraestructura se

ha consultado a los Servicios Técnicos de Gas Natural, GN.

Légicamente, las Redes Territoriales gdasicas, provenientes del Anillo
Gasoducto perimetral a Madrid, no llegan al entorno de Eurovillas, dada la

escasa demanda del entorno.

No obstante, las previsibles actividades aeroportuarias futuras hacen que GN
contemple su expansién hasta Campo Real y, en las valoraciones realizadas,
estiman el coste de su prolongacion hasta Eurovillas (10 km de & 6-8
precio unitario 30.000 pta/m) en 300 Mpta y la Estacion de regulacion en 4
Mpta mas. Las trazas de estos desarrollos territoriales se reflejan en el
Plano 7P.1. Propuesta de Conexién Metropolitana, asi como el Sistema
General en el Plano 7P.2. Propuesta de Red Principal de Gas.

Ademéas GN valora la redes interior a Eurovillas (1,5 km de Red Principal y
90 km de Red Secundaria), a 14.000 pta/m, con un coste total de 1.260 Mpta
7 Todo ello se refleja en el Anejo 1. Justificaciones de las Valoraciones

del presente Informe.

Respecto a las estimaciones anteriores conviene matizar, en primer lugar
que, dado la no obligatoriedad de la implantacion de gas canalizado, parece

poco asumible repercutir el aductor territorial a Eurovillas.

'7 Coste que, incrementado en el de Conexién, aumenta hasta 1.564 Mpta.

Ademas, el precio unitario de las redes interiores (14.000 pta/m) se estima
muy elevado, pues en urbanizaciones de mayor densidad '®, no suele

superar 7.000 pta/m.

Por tanto, adoptando un precio unitario de 6.000 pta/m, para los 72 km de

vairio es coste estimado resulta de 430 Mpta| de Ejecucion Contrata (sin

IVA).

Es mas, incluso se podria negociar con la empresa suministradora parte de
esta inversion, dada la no obligatoriedad de implantacion de infraestructura
gasica. Pero, del lado de la seguridad, se ha considerado este coste en su

totalidad.

'® Y, por tanto, superiores dimensiones de conductos.
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2.5. ELECTRICIDAD

Para la valoracion de esta infraestructura se solicitd informacion.a la los
Servicios Técnicos de la empresa suministradora, Unién Fenosa, que, tras
Iargo periodo de reflexién, en el que se plantearon la dificultad de cuantificar
valoraciones tan genéricas, adoptaron ‘como hipétesis analizar el CT
existente mas desfavorable, estimando su necesidad de renovacion de Baja
Tension en unos 20 Mpta, con lo que para los 15 CT el coste seria de 300

Mpta de Ejecuciéon Contrata.

Ademas, las necesidades de implementacion de las redes de Media
Tensién, indicadas en el Apartado 2.5 del citado Informe sobre el Estado
Actual de las Infraestructuras de la Urbanizacion Eurovillas, pueden
estimarse en 8 km, con un precio unitario de 10.000 pta/m, mas 10 CT a 5

Mpta/ud, con un coste conjunto de 130 Mpta.

Incrementando ambos conceptos en un 20 %, para considerar una mayor
electrificacidon unitaria futura, finalmente resulta un coste estimado para esta

infraestructura de (300 + 80 + 50) x 1,2 =515 MEtaﬂ de Ejecucidon Contrata
(sin IVA).

2.6. ALUMBRADO PUBLICO

Segun se indico en el Apartado 2.6. del Informe sobre el Estado Actual de
las Infraestructuras de la Urbanizacién Eurovillas, los déficit actuales se
cuantifican en 10 Centros de Mando con 180 luminarias cada uno, para
una distribucion al tresbolillo y una separacién de 28/56 '°.

Considerando luminarias cerradas, con equipo y lampara de VSAP de 150
W, en baculos de 8 m de altura y brazo de 1,5 m, puede estimarse un precio
de punto de luz (incluyendo luminaria con equipo y lampara, baculo,
cableado eléctricb, red de tierra, cimentaciones y parte proporcional de
Centro de Mando) de 225.000 pta/ud.

Por tanto, el coste estimado para esta infraestructura es de (10 x 180 x
225.000) 1405 MEtaﬂ de Ejecucion Contrata (sin IVA).

'® Bastante acorde con la longitud de fachada de las parcelas.
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3. CONCLUSIONES

Segun indica el Cuadro anterior, las Propuestas de Reurbanizacion del

presente Informe comportan una inversion total de casi [4.750 Mptal.

Ciertamente, estos costes de reurbanizaciéon son muy elevados, pero

también hay que tener en cuenta la magnitud de Eurovillas.

En efecto, la repercusién superficial, para sus 583 Ha, es de unas 800

pta/m2 de suelo bruto, ciertamente muy baja.

Por su parte, la repercusién por vivienda, considerando la totalidad de 3.920

parcelas, es de 1,2 Mpta/viv, cuantia importante pero muy inferior a las

revalorizaciones patrimoniales que comportaréd disponer de servicios de

urbanizacion de calidad.

No es objeto del presente Informe incidir en aspectos economicos, pero la
repercusion anterior parece fécilmente asumible con una financiacion

adecuada.

Por otra parte, conviene indicar que alguna de las partidas puede
considerarse excesiva, en particular la estimacion de Abastecimiento,

realizada por el Canal de Isabel Il.

Hay que hacer referencia nuevamente a que estas Valoraciones,
l6gicamente aproximadas, no se concretaran hasta que se redacten los
indispensables Proyectos de Urbanizacién y una de las principales tareas
de estos sera defender la minoracion de tales inversiones, dentro del

mantenimiento de las calidades exigibles.

Dado que estas estimaciones se han procurado del lado de la seguridad, no
parece demasiado arriesgado prever minoraciones del orden del 10 al 15 %,
aparte de las previsibles bajas que, en su momento, harian las empresas

constructoras que optasen a las obras.

Por lo que respecta a la magnitud técnica del conjunto de las Propuestas y a
que afectarian a la préactica totalidad del viario, parece deseable que su
desarrollo se realizase con un uUnico Proyecto de Urbanizacion, en el que
se estudiarian en detalle las diversas Fases que minorasen, en lo posible, la

evidente afeccion a los usuarios de Eurovillas.

Respecto al plazo total de las Obras, dependerd del grado de afeccion que
se quiera asumir, pero parece deseable que, por economias de escala, las
Obras se realizasen en un Plazo de 1 afio (0 acaso algo mas).

Ademas, la redaccién de un Proyecto Unico facilitaria la coordinacion y
compatibilizacién (entre ambas aceras y dentro de las propias zanjas) de
los diferentes servicios subterrédneos, aspecto en el que pueden lograrse
importantes ahorros, aparte de minorar los plazos de afecciones.

Posteriormente, ya en la fase de las Obras, también seria deseable disponer
de un adecuado Equipo de Direccion de las mismas, lo que asimismo
coadyuvaria a minorar costes y plazos, aparte de garantizar la consecucion

de los niveles de calidad pretendidos.

En resumen, se estima que, si se quiere regularizar la situacion urbanistica
de Eurovillas y si se pretenden resolver los graves déficit actuales, es preciso
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Informe sobre Posibles Mejoras Infraestructurales en la Urbanizacién EUROVILLAS (municipios de Nuevo Baztan y Villar del Olmo)

acometer, con la maxima urgencia un importante proceso de

reurbanizacioén, cuyos costes se estiman razonablemente asumibles.

Este proceso deberia ordenarse en una primera etapa del Proyecto de
Urbanizacién (con plazo de 4-6 meses), y una segunda de las Obras (con
plazo de 12-14 meses), plazos en ambos casos netos, aparte de los tramites

administrativos.

Se confia (al menos este es el objetivo principal del presente Informe) que
asi podra alcanzar Eurovillas los adecuados niveles de calidad de servicios
que demandan actualmente las urbanizaciones metropolitanas de baja

densidad.

ANEJO 1. Justificacion de las Valoraciones
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- ANTEPROYECTO DE _RED DE _DISTRIBUCION DE LA
URBANIZACION "EUR OVILLAS"

La Urbanizacién "EUROVILLAS" se encuentra situada en los

municipios de Nuevo Baztén y Villar del Olmo. De los datos

aportados estéa formada por 3.524 parcelas, de las que 2.746
corresponden al primero y 778 al segundo.

El abastecimiento actual estd formado por diversas captaciones,

con bombeos a diversos depésitos y red de distribucidn, que no .
dlscurre por los viales, sino por los terrenos de las propias

parcelas, en su mayor parte de fibrocemento y PVC, con notables
deficiencia en el abastecimiento de las parcelas que constituyen

la misma.

Esta situacién ha llevado a la ENTIDAD DE CONSERVACION DE . -t

EUROVILLAS a abordar el problema de forma alternativa.

El. . abaste01m1ento a esta Urbanlza01on estad contemplado en elf

PROYECTO DE CONDUCCION EN ALTA..A 'LAS ZONAS DE ALHOGUERA~
MONDEJAR, SUR DE GUADALAJARA Y SURESTE DE MADRID, CON TOMA EN EL
RIO TAJUNA, cuyas obras se estén realizando actualmente.

‘Este abastecmiento se proyecta con-un ramal de ¢ 600 mm hasta el
Depdsito n2 4, situado en la cota 840,5, con cota de solera 836,
de 4000 m®_de capacidad, el mayor con diferencia de los

existentes en la Urbanizacidén,  ubicado en la Avda.

Hispanoamericana, en su extremo Este.

‘Para el abastecimiento por parte del Canal de Isabel II, segin
‘lo descrito anteriormente y en aplicacién de las Normas es
“necesaria la instalacién de una rzd de distribucidn y acometidas

~domiciliarias.
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- .Dada.la.topografia de la zona y de la propia Urbanizacién, es
_necesaria la elevacién en el origen de 1la red, -cuyas
caracteristicas y estimacién presupuestaria figuran en el

Capitulo II del Presupuesto.

Ademéds de las parcelas sefialadas anteriormente se consideran las
zonas denominadas POSADAS -I y POSADAS II, y gque estén ubicadas
dentro de la zona que corresponde al Municipio de Nuevo Baztan.

CONSUMO DE CALCULO

A las parcelas sefialadas anteriormente hay que considerar las
zonas denominadas ©POSADAS I y ©POSADAS II, compuestas,
respectivamente por 220 bungalows y 83 parcelas de 500 m?.

aproximadamente.

Las dotaciones que adoptamos son las siguientes:

Caudal medio parcelas Q = 2,5 m’/dia
" " " POSADAS II Q = 2,0 m*/dia
" " bungalows POSADAS I Q, = 0,8 m¥/dia
Coeficiente punta de abastecimiento: C, = 2,5

caudales de cialculo

Qr =0 + Qnp + 0QOp

3.524 x 2.500

254,92 1/seq.

QTI = = X 2,5 =
86.400
83 x 2.000 .
Qn = - x 2,5 = 5,09 1l/seq.
86.400
220 x 800
Qr = x 2,5 = 4,80 1l/seqg.
86.400 -
Qr = 264,81 1/seqg

a

Para el que tomamos como tuberia principal de abastecimiento la

de ¢ 500 mm.




DESCRIPCION DE LA RED:

Como ya se ha expresado anteriormente, la topografia del terreno
obliga a establecer un bombeo en el depdsito y que se fija desde
la cota 836 a la cota 870, o sea, con una éltura manométrica de
34im.c.a. y cuyas caracteristicas se detallan en el apartado

correspondiente.

Se disefia una red principal, compuesta de 26 nudos y 37 tramos,
con un primer tramo de ¢ 500 mm, que se ramifica en el nudo 6
en 4 de ¢ 250 mm, que circunvalan la zona media central de la
Urbanizacién, Avda. Hispanoamericana y Avda. de Jerez, ambas con
dobleﬁtuberia, una por cada lateral, hasta su unidén con el nudo
18, continuando desde este nudo con doble tuberia -ya que la
anchura del vial es superior.a 15 m- de ¢ 200 mm hasta el nudo
21, en la Avda. de Atenas. De estos ejes principales derivan tres
ejes de ¢ 250 mm, uno por la Avda. de Dublin y calle n? 7, tramos
17, 18, 19°'y 20, otro por la Avda. de Manchester, tramos 21, 23,
25 y 26, y el tercero por la Avda. Ulster, calle n? 6, Avda.
Tarifa y calle n® 5, tramos 27, 28, 29 y 30. A su vez éstos se
mallan con doble tuberia de ¢ 200 mm, el primero, en la Avda. de
la Comunidad Europea, tramo 16, en las calles.hg 6 y n2 7 el
segundo, tramos 22, y 24, de ¢ 200 mm, y en la Avda. de Roma,
Avda. de Salamanca y Ronda de Manchester, tramos 31, 32, 33, 34,
35 y 36. el tercero. de ¢ 200 mm. Se incluye dentro de esta red
-principal un tramo (37) de ¢ 150 mm en la Avda. de Glasgow hasta
el  origen de la tuberia de ¢ 500 mm junto al depésito.

A}

La red principal se completa con otra secundaria, con tuberia de
di&metro 200, 150 y 100 mm, dobles tuberia en las calles con
anchura superior a 15 m, resultando, en conjunto, una red de 176
‘nudos y 271 tramos, y con 313 tramos reales teniendo. en cuenta

aquellos que constan de dobie tuberia y otros en fondo de saco.

. El dimensionado de 1la red principal se realiza mediante un
" programa de cidlculo, en el gue los tramos con doble tuberia entre
_sus nudos se han dimensionado seglin sus tuberias de diametros

~equivalentes.

Estos tramos son los ntmeros 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14
y 15 con ¢ <> 2 ¢ 200 mm. Los resultadoé obtenidos nos'dan unas
presiones de servicio en cada uno de 1los nudos totalmente
admisibles. El céalculo del dimensionado del conjunto de red
principal y secundaria no se considera necesario, a la vista de
los resultados obtenidos en la red principal, adoptéandose un
didmetro minimo de 100 mm. i '
Como elemento de maniobra se estiman una valvula de corté en cada
tramo real y un desagiie o vdlvula de vaciado por cada nudo, y un
hidrante cada 3 Ha, aproximadamente, de superficie.

Se incluye en el presupuesto la rotura y reposicidn de pavimento,
que se considera que se realiza en el 70% de la longitud total
de red, y la ejecucidén de acometidas; en las que se incluyen las
correspondientes a las zonas de POSADAS I y POSADAS II.

Asimismo se considera una partida alzada para anclajes,

reposicidén de servicios, etc.
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TRAMOS RED PRINCIPAL
S/ RED TOTAL

MEDICIONES _ e
. . N , ) . % TRAMO % TRAMO L TRAMO L
" pbel conjunto de tramos de la red total pr1nc1pal v secundar:.a, = i % - s = _—
establecemos el estado de. med1c1ones siguiente segfin tramos y sus . 46 480 ¢ 200 | ¢ 150 -
longitudes corespondientes, y por diametros.’ ' 130 "} st 280 19 260 x 2 1 130
| a8 170 20 380 x 2 2 290
TUBERIAS 49 85 23 270 x 2 | 149 | 190
RED PRINCIPAL_' ' poner los cuadros 190 x 2 50 140 26 280 x 2 152 200
RESTO RED ' 400 x 2 53 85 27 260 x 2 | 155 190
o C 190 x 2 54 85 108 | 250 156 190
vdlvulas de mariposa de ¢ ‘500 mm L TR S g 245 x 2 55 | 85 |7 110 250 163 195
valvulas de compuerta de ¢ 250 mm w - 77 uds. | ———r . ” e - _ ==
Vdlvulas de compuerta de ¢ 200 mm 21 Uds-., - — - . - s
Vilvulas de compuerta de ¢ 150 mm : 97 Uds-."-‘.___ S50 e = . - —
Valvulas de compuerta de ¢ 100 mm 107 Uds.‘l._:_,- T 5 ' 59 2{30 i s
Hidrante, , 190 330 x 2 60 250 147 150
; G e 400 x 2 61 | 250 148 | 400
H e o - ' 370 x 2 62 300 236 350
Rotura y reposicién de pavimento: ' ont % es | 186 e 0
Zanja tuberia ¢ 500 mm 136 2 100 = 13.600,‘— '200 . os ca0 s 140
Zanja tuberia ¢ 250 mm .19 .524 x 0,90 =  17.571,60 —— s s —_— 450
Zanja tuberia resto 54,700 x 0,80 = 43.760,— S o 5 - sis p— -
190 x 2 211 350 89 85
_— - 85557 bO nP‘” H- 190 x 2 191 90 S0 85
: N _ : 192 x 2 193 195 91 85
70% - 43.027, 00{_ e 500 x 2 194 190 85 85
175 x 2 263 85 86 85
. . 530 x 2 264 85 87 85
Aooyeliaan 110 x 2 | 265 85 | 6.980
S s _ & 5l 85 266 85.
POSADAS I - 220 857 & =
POSADAS IT i 83 Y 2 288 88
-‘ ‘ . 720 19.524

TOTAL = 3.827 Uds.




RESTO RED 100 ’ RESTO RED ¢ 100.TRAMOS RED TOTAL

: - L TRAMO L
ay : ' . " L 25 2 X 180
57 s/n2 200 172 195 192 75 51 300 | | 200 1
\ NP -~ 174 s e 25 5 e 1 24 . 430 28 |2 x 180 | 259 8s 108 85
L 208 390 160 380 186 | 100 145 520 B | 2 o 23 12x58° R 8t A2E L - 85
% 203 330 162 580 s/ne 200 146 830 l:" L 350 20 390 Lt - -
’. 209 390 175 390 S/n2 200 83" 85 81 234 =L e 80 2 g2 L =0
; 205 300 . 176 380 S/ng 85 98 195 t 232 85 70 185 133 140 271 180
g - 199 195 81 280 s/ne 85 100 200 it 233 20 65 20 g sk 15.160
S/ne 200 g2 | 195 242 670 177 200 % 235 i 2 £a 336 B3
: 196 | 200 84 . 260 245 550 179 190 5 ALk £= 73 85 137 130
R 197 | 195 88 250 248 | 400 | 181 190 209 f3 iz 85 138 140
N 213 200 92 250 251 300 183 375 gas ge E =09 241 220
215 300 94 250 254 120 228 85 20z . Lic) 190 244 140
; 217 | 500 96 360 258 850 | 198 | ' s 04 g3 25 85 247 | 120
224 195 67 80 102 1.220 262 380 2us 83 93 85 250 110
" | s/ne 200 68 sa0 | 118 280 woi. Hys 212 85 182 . 85 253 110
. 997 105 oo 50 o fuiz o E 216 85 180 85 255 350
—_— _-— 20 70 103 s 218 50 178 85 252 110
- |l s/ne 100 79 250 104 250 gl L i & 249 210
S/ne 100 78 . 250 105 250 — i = .39 248 150
pl 189 195 77 250 106 250 o 2 22 - EREN .- 2o
k — — - 200 107 N 221 150 117 85 257 430
- 187 390 75 400 120 280 =i i s &
h -S/ne 150 S/ne 200 | s/ne 200 AEE L 125 8%
/ 185 200 214 85 261 290 5 = 23 180
‘ 184 aso | 223 85 135 450 s 298 et e
. 151- 190 | 222 165 125 860 -t B2 i i
; 154 200 |- 226 85 126 920 171 e = =2
7 _1ss 195 229 150 131 480 123 g = =10
€5 158 190 270 1280 132 530 L L - 230
: 1L 168 195 230 280 139 380 il &3 2at | . 85
D 170 195 195 100 140 600 —3 = 142 L
4 ‘ Eisdir’éﬁi‘?z 107. 3 | 154 - 85 143 - 170
/ne¢ son tramos en fondos de saco que no estaban considerados en :
1 el ®squema de nudos y tramos de red total i 185 90 ‘144 500
¢ )




TRAMOS REALES

RED PRINCIPAL
¢ 500
¢ 250
¢ 200
¢ 150

RESTO RED
. ¢ 200
¢ 150
® 100

E-S UMEN

T
29

90
107

130

19.524
. 6.980

1.385

860
15.160

. 30.815 '
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ANTEPROYECTO DE. RED . DE DISTRIBUCION A TIA URBANIZACION

V"EUROVILLAS"

TUBERIAS, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE MANIOBRA.

130 M.1. tuberia de ¢ 500 mm a 28.825 pts./m.1. -  3.747.250

19.524 M.1. tuberia de ¢ 250 mm a 12.914 pts./m.1l. - 252.132.936

7.340 M.1. tuberia de ¢ 200 mm a 10.402 pts./m.1l. - 76.350.680

16.545 M.1. tuberia de ¢ 150 mm a 8.214 pts./m.l. - 135.900.630

30.815 M.1. tuberia de ¢ 100 mm a 6.317 pts./m.l. - 194.658.355

313 Ud. Accesorios a 17.888 pts./ud. - 5.598.944

1 Ud. Valvula de mariposa ¢ 500 mm a 762.405 p/ud- - 762.405

77 Ud. n compuerta ¢ 250 mm a 119.753 p/ud - 9.220.981

31 Ud. no " ¢ 200 mm a 92.648 p/ud - 2.872.088

97 ud. "o n ¢ 150 mm a 49.417 p/ud - 4.793.449

107 ya. " " ¢ 100 mm a 36.524 p/ud - 3.908.068

190 Ud. Hidrante a 180.903 pts./ud - ©34.371.570

176 Ud. Arqueta de vaciado a 62.004 pts./ud =~ 10{912.704

P.A. Anclajes y varios - - 7000000
OTROS

43.068 ud. m? rotura y reposicidén de pavi-
mento a 4.537 PtS/Mescceccosennnns - 195.399.516
3.827 Ud. acometida a 90.000 pts/ud...... = 344.430.000

1:282.059.576
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.Caudal punta

CAPITULO II .- GRUPOS DE PRESION

Caracteristicas

Q = 265 1/s
Présién H = 35 m.c.a.

265 x 35

Potencia: P = ¥ 185 CV = 136 Kw

50

* Para acomodar mejor los caudales a las demandas estacionalésf es

preferible instalar dos bombas (mds una de reserva), de-

resulta:

N2 de bombas a instalar 3 (2 + 1rx)

Caudal unitario = -133 1/
Altura de elevacidn - - 35 m.c.a.
Potencia unitaria . - 95 C V
Volumen calderin = - 40 n
Estimacidn econdmica:

Obra Civil y edificacién ' = 6.000.000 Pﬁék

" Grupos motobombas 3 x 95 C V - 18.000.000‘“U§f
calderin 40 m* PN 10 - 12.000.000 W
Conexiones hidr&ulicas - 4.000.000 "
Instalaciones eléctricas - 20.000.000 "
TOTAL ESTIMACION ECONOMICA - 60.000.000 Pts.
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CAPITULO I

TUBERIAS, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE MANIOBRA o
Y RBOMEDIIIRB o » v » 10 0wk meb w0k W04 90 8 5 3 % 48 ww w1 282,050.576

CAPITULO II

GRUPOS DE PRESTON. « v e oovessonnsoenncnnsanans 60.000.000

SUMA. .uvvveensomannnnnn 1.3427059.576

I.V.A. 16 % R

TOTAL. +vvesvenie. 1.5565789.108

Madrid, 9 de junio de 1.995




MATERIAL: Acero. 3

DIAMETRO: 6” - 8” (pulgadas)

LONGITUD: 19 Km .
ARGANDA - CAMPO REAL (5.200, viviendas en proyecto): 9 Knlr
CAMPO REAL - POZUELO DEL REY (20@, viviendas): 6 Km

POZUELO DEL REY - NUEVO BAZTAN (2.500, viviendas): 4 Km

CAMPO REAL - NUEVO BAZTAN: 304.000.000. Pts
Kilémetros: 10 |

Coste: 30.000 pts/m.
Importe: 300.000.000 pts.

E.R.M. (Estacién de regulacién): 4.000.000 pts
-A.P.A. ~M.P.B. (Alta Presién A — Media Presion B)

RED DE DISTRIBUCION: NUEVO BAZTAN / URB. EUROVILLAS.
Red Principal: 1.500 m. aproximados.
Red Secundaria: Hasta un mdximo de 90 km. de viales.

Coste: 14.000 pts/m.
Importe: 1.260.000.000 pts.

INVERSION TOTAL: 1.564.000.000 Pts, aproximadamente
VIVIENDAS: 2.500. '

INVERSION / VIVIENDA: 600.000 pts.




Situacidén actual de las redes telefénicas en Eurovillas.

La red -de-telefonfa en la urbanizacién denominada Eurovillas, discurre en su casi totalidad por. -

- instalaciones aéreas. Esta situacién se debe a la carencia de la infraestructura telefonica necesaria que
posibilite la canalizacién de las redes aéreas actuales.

Para posibilitar el enterramiento de las lineas telefénicas existentes, es preciso acometer la

infraestructura mas adelante detallada y apoyada en la actual canalizaci6n telefonica.

El estudio se ha realizado sobre un plano de la zona a escala 1:4000, en el que se reflejan las
viviendas que en la actualidad estan incluidas en nuestra base de datos. Es un estudio teérico y sobre plano
que una vez se decida ejecutar la obra, habré que realizar mas detalladamente previa visita a la zona para
poder recoger todas aquellas dificultades particulares que existan.

Se ha dividido la urbanizacién por &reas que no superen las 500 viviendas y asi de esta manera
tender los cables de telefonia por canalizaciones de distribucién realizadas mediante arquetas. Por esto, es
preciso la construccién de una red de canalizacién principal mediante cdmaras de registro, alli donde no
exista. >

En las canahzaclones principales se han determinado pnsmas de 6 conductos deg 110 mm. y en las
de distribucion prismas de 4 conductos de @ 110 mm.
—\\
Las redes de dlspersuﬁn (acometida de abonado), se realizan con pnsmas de canalizacion de @ 63

mm. que partiendo de armarios de distribucién de acometidas,

___unan las arquetas tipo M que se montaran por cada dos parcelas'§ que seré latoma lndlwdual de teiefonfa".‘

“esta entidad.

En atencnon a su escrito de fecha 21 de junio de 2000 donde muestra su mteres
por la preparacién de una infraestructura de canalizacién telefénica, con objeto’ de la
posible eliminacidn de la actual red aérea de telefonia existente en la urbamzac:lén de
Eurovillas (Madrid), le adjuntamos a t:tulo ortentatlvo plano con las neceS|dades de

En lo relativo al coste de esta infraestructura, estimamos que puede estar sobre
los 350 millones de pesetas. No se incluye el coste que pueda suponer el camblo de la
red existente a la nueva infraestructura.

La infraestructura a realizar constaria aproximadamente de:

. 7 cdmaras de registro (diferentes tipos).
. 542 arquetas tipo D-lI-N.
) 697 pedestales para armarios de dlstnbuc:on de acometidas.

. . 1870 arquetas tipo M-1I-N.
. 1210 m de prisma de canalizacién de 6 conductos @ 110 mm.
. 58.543 m de * _“ e “ 4 “ 2 110 mm.
e 88.893mde * " “ “6 “ @ 63 mm.

Madrid, 23-Junio-2000.




